Tableau de I'ICDC - Evaluation des méthodes

Les critéres de performance indiquent le niveau de performance pouvant étre atteint, quoique les résultats réels
peuvent varier selon chaque projet individuel. Les divers critéres sont interdépendants; par exemple, une
équipe hautement qualifiée d'un maitre d'ouvrage produira habituellement des exigences d'utilisateurs qui sont
claires, exactes et complétes, ce qui donnera lieu a des documents contractuels de plus haute qualité. Des
documents contractuels de plus haute qualité entraineront généralement une conception de meilleure qualité.
De plus, le budget et le temps sont des facteurs importants pour obtenir un projet de grande qualité. Lorsqu'un
maitre d'ouvrage impose des restrictions sur I'un des critéres, cela aura vraisemblablement un impact négatif
sur d'autres. Lorsqu'il sélectionne la méthode d'exécution la plus appropriée, le maitre d'ouvrage doit

considérer I'ensemble des critéres de méme que les critéres individuels.

Critéres de performance de projet

Design-
proposition-
construction

Gestion de
construction

Design-
construction

A quel niveau de complexité de projet la méthode d'exécution est-elle la T faible a faible a
) , faible a élevé - -
mieux adaptée? modeéré modéré
. - . . non
Dans quelle mesure les exigences d'utilisateurs doivent-elles étre . - N . P
e . bien définies entierement bien définies
définies avant la soumission? PP
définies
Quel niveau de qualité de conception la méthode d'exécution permet-elle 2 e e k
. ) élevé élevé élevé
habituellement d'atteindre?
Quelle méthode d'exécution fournit des propositions de conception . .
. . ) . N \ non possiblement oui
Conception |multiples aux fins de considération par le maitre d'ouvrage ?
Quel est le niveau de complexité du processus d'examen de la - L
. - , modéré plus complexe simplifié
conception pour le maitre d'ouvrage?
Dans quelle mesure la méthode d'exécution permet-elle des . — .
. : A faible élevé faible
changements de la portée/conception pendant la construction?
Dans quelle mesure la méthode d'exécution minimise-elle en soi les - s A
modéré modéré élevé
changements?
Le maitre d'ouvrage et l'utilisateur ont-ils un contact direct avec le - R .
S . ) modéré élevé faible
concepteur et peuvent-ils influencer directement la conception?
Dans quelle mesure la méthode d'exécution permet-elle une exécution faible modéré a modéré a
. accélérée ou une exécution selon le calendrier prévu? éleve élevé
Calendrier e 3
o . R . e aible a
Capacité de permettre le lancement de la construction au plus t6t? faible élevé modéré
Possibilité d'obtenir un engagement de colt précoce? faible modére eleve
La méthode permet-elle de rajuster la portée du projet pendant la . 4 -
h A faible élevé modéré
construction pour respecter les co(ts finals du budget?
Dans quelle mesure la méthode d'exécution réduit-elle les . s e
. . - _ - faible modéré élevé
Codat réclamations/couts associés aux changements et retards?
Capacité de gérer I'encaisse? faible éleve faible
Dans quelle mesure la méthode permet-elle au maitre d'ouvrage
d'influencer les systéemes, les matériaux et les méthodes de construction élevé éleve modéré
pour minimiser les colts du cycle de vie?
Dans quelle mesure I'expérience et les connaissances requises en ok - .
) : . ) A élevé modéré faible
conception et construction sont-elles disponibles pour la méthode?
Capacité de préqualifier I'entrepreneur principal sur des projets financés . - ek
P P q . P P P prol faible modéré élevé
par le secteur privé?
Capacité de préqualifier I'entrepreneur principal sur des projets financés o s e
Contrat P P q . P P P proj élevé modéré élevé
par le secteur privé?
Dans quelle mesure la méthode utilise-elle une évaluation simple des 2 - .
. . e - élevé modéré faible
soumissions et un systéme de sélection simple?
Quel niveau de qualité de construction peut étre atteint en utilisant la o 4 e
. P élevé élevé élevé
méthode d'exécution?
La méthode permet-elle au maitre d'ouvrage de transférer la
Risque responsabilité des erreurs/omissions de conception, retards, faible faible élevé
erreurs/omissions de construction et non-conformités aux contrats?
.. ... |Dans quelle mesure les maitres d'ouvrage ont-ils I'expérience et les . . .
Géneéralités N g P élevé faible faible

connaissances requises pour utiliser la méthode?
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